



รายงานผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มี คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่ง ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เพื่อให้นายก องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขึ้น เพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหาร ท้องถิ่นทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความ สอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูล ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมินจนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ	๑
๑.๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๑.๓ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๓
๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์	๕
๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา	๕
๒.๓ เป้าประสงค์	๖

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง	๗
๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๘

ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน	๑๓
๔.๒ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน	๑๓
๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์	๑๔
๔.๔ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ	๑๕

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผลนั้นว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจสอบติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดงจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗) ขึ้น

๑.๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้มีการดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน

(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งดำเนินการมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งตั้งมั่นอย่างรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและรีบเร่งดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่งขึ้นไป

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

(๑) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี

(๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมาย รวมถึงสภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

(๓) เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น

(๔) เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๕) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาต่อไป

๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) แบบประเมินผลแผนฯ (Input)

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบติดตามแผนฯ (Process)

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-LAAS (www.dla.go.th)

(๓) แบบประเมินผลแผนฯ (Output)

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

(๑) ทำให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

(๒) เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๓) เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที

(๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง

(๕) ทำให้ทราบว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

(๖) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

(๗) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้ยังมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำมาประมวลผลแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานตามหลักบริหารจัดการที่ดี”

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาทางการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

(๑) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๓) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๔) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๕) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

(๗) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน

(๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

(๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๒) การพัฒนาระบบประปาและชุดลอกแม่น้ำ คลอง บึง หนอง

(๓) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๒.๓ เป้าประสงค์

- (๑) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- (๒) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
- (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (๕) การดำเนินงานตามหลักการบริหารที่ดี

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลทำดินแดงได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน ปีถัดไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

- (๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม) (๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)
 (๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน) (๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	๙	๗๗๐,๐๐๐	๙	๗๗๐,๐๐๐	๙	๗๗๐,๐๐๐	๙	๗๗๐,๕๐๐	๙	๗๗๐,๐๐๐	๔๕	๓,๘๕๐,๐๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน	๓๓	๔,๑๕๓,๐๐๐	๓๓	๔,๑๕๓,๐๐๐	๓๓	๔,๑๕๓,๐๐๐	๓๓	๔,๑๕๓,๐๐๐	๓๓	๔,๑๕๓,๐๐๐	๑๖๕	๒๐,๗๖๕,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๖	๔๒๐,๐๐๐	๓๐	๒,๑๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๗	๓๐,๘๔๕,๕๐๐	๒๖	๒๙,๕๕๐,๖๐๐	๒๒	๒๘,๑๑๖,๙๐๐	๒๑	๒๙,๓๖๐,๖๐๐	๒๐	๓๐,๐๖๗,๐๐๐	๑๑๖	๑๔๗,๙๔๐,๖๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๙	๕,๙๑๐,๐๐๐	๙	๕,๙๑๐,๐๐๐	๙	๕,๙๑๐,๐๐๐	๙	๕,๙๑๐,๐๐๐	๙	๕,๙๑๐,๐๐๐	๔๕	๒๙,๕๕๐,๐๐๐
รวม	๘๔	๔๒,๐๙๘,๕๐๐	๘๓	๔๐,๘๐๓,๖๐๐	๗๙	๓๙,๓๖๙,๙๐๐	๗๘	๔๐,๖๑๓,๖๐๐	๗๗	๔๑,๓๒๐,๐๐๐	๔๐๑	๒๐๔,๒๐๕,๖๐๐

๔. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	๗	๗๒๖,๙๘๓	๓	๒๙๘,๖๙๘.๓๒	๔	๔๒๘,๒๘๕
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๒๑	๘๒๕,๐๐๐	๔	๙๒,๑๒๓.๗	๑๗	๗๓๒,๘๗๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๓	๗๐,๐๐๐			๓	๗๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๕	๑,๘๑๑,๑๐๐			๕	๑,๘๑๑,๑๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๓	๑๓๙,๐๐๐			๓	๑๓๙,๐๐๐
รวม	๓๙	๓,๕๗๒,๐๘๓	๗	๓๙๐,๘๒๒.๐๒	๓๒	๓,๑๘๑,๒๖๑

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓	๑๕,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๒.	โครงการรอยยิ้มสดใสใจสุขภาพ		✓	๑๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๓.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่		✓	๑๕,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๔.	การส่งพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓		๓๗,๓๘๐	๒๒,๐๓๒	เริ่ม ๕ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๕ ต.ค.๖๖
๖.	สนับสนุนอาหารเสริม(นม)	✓		๒๖๘,๖๐๓	๑๑๓,๖๖๖.๓๒	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๗.	สนับสนุนอาหารกลางวัน	✓		๓๕๑,๐๐๐	๑๖๒,๐๐๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม				๗๒๖,๙๘๓	๒๙๗,๖๙๘.๓๒	

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑.	การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๒.	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย พิบัติ		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๓.	โครงการฝึกอบรมและจัดตั้ง อปพร.		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๔.	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน(โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐)	✓		๓๒,๐๐๐	๑๔,๓๒๘.๗	เริ่ม ๒๖ ธ.ค ๖๖ สิ้นสุด ๑๘ เม.ย. ๖๗
๕.	โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ฝึกอบรมทบทวน ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ		✓	๕๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๖.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า		✓	๑๕,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๗.	โครงการดูแลสุขภาพในในกลุ่มผู้สูงอายุใน ชุมชน		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๘	โครงการพระราชดำริสาธารณสุข		✓	๑๖๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๙	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว		✓	๓,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ พ.ค. ๖๗
๑๐.	โครงการสนับสนุนด้านการสาธารณสุข มูลฐาน		✓	๘๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๑.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	✓		๒๐,๐๐๐	๖๕๐	เริ่ม ๑ ต.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๒.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน		✓	๒๕,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๓.	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๔.	โครงการดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		✓	๕๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๕.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าดินแดง		✓	๔๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๖.	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ		✓	๕๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๗.	โครงการงานรัฐพิธี		✓	๕๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๑๘.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ(โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐)	✓		๔๐,๐๐๐	๓๗,๑๔๕	เริ่ม ๑๓ ม.ค.๖๗ สิ้นสุด ๑๓ ม.ค.๖๗
๑๙.	การจัดงานประเพณีท้องถิ่น		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ ก.ค. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ค. ๖๗
๒๐.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด พระนครศรีอยุธยา(ยอยศ)	✓		๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	เริ่ม ๑ ธ.ค. ๖๖ สิ้นสุด ๑ ธ.ค.๖๖
๒๑.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอผักไห่		✓	๔๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม				๘๒๕,๐๐๐	๒๗๖,๑๕๕.๗	

๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะฯ		✓	๕๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการคลองสวยน้ำใส		✓	๑๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
.	โครงการตั้งคันบริเวณหนองน้ำใส (โครงการดินแลกน้ำ)		✓	๑๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม						
				๗๐,๐๐๐	-	

๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลาดำเนินการ
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการรังวัดที่ดิน		✓	๑๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.จากปากทาง (ซอย ๒ เปิดพะโล้)ถึงทางโค้งหมู่ที่ ๒		✓	๓๑๖,๖๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๓.	โครงการซ่อมแซมถนน คสล. บริเวณหมู่ที่ ๗		✓	๔๙๕,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๔.	โครงการต่อเติมอาคารห้องประชุม อบต. ทำดินแดง		✓	๔๙๘,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕.	โครงการปรับปรุงถนนทางไกลตลอดเส้น หมู่ที่ ๖		✓	๔๙๑,๕๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย. ๖๗
รวม						
				๑,๘๑๑,๑๐๐	-	

๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ของ อปท.ระดับอำเภอ		✓	๓๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๒.	โครงการประเมินผลความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การ บริหารส่วนตำบลทำดินแดง		✓	๑๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
๓.	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต.ทำ ดินแดง		✓	๙๙,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม					๑๓๙,๐๐๐	-

บัญชีครุภัณฑ์

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ		ระยะเวลา ดำเนินการ
		ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย	
๑.	โครงการจัดซื้อเรือท้องแบน		✓	๕๐๐,๐๐๐	-	เริ่ม ๑ เม.ย. ๖๗ สิ้นสุด ๓๐ ก.ย.๖๗
รวม					๕๐๐,๐๐๐	-

ส่วนที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

(๑) จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

(๒) ปัญหาจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการดำเนินการได้อย่างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

(๓) ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

(๑) การจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรเน้นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของงานเป็นสำคัญมากกว่าปริมาณงาน เพราะหากเน้นปริมาณงานที่ได้มากแต่มาตรฐานลดลงและคุณภาพของงานลดลง อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายและต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

(๒) ควรมีการสำรวจพื้นที่หรือสำรวจโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการชำรุดเสียหายเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการซ่อมแซมในอนาคต ซึ่งจะทำให้การวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓) ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๕
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔
๓.๘ แผนงาน	๕	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔
รวม	๑๐๐	๘๖

๔.๔ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่
วันที่ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชชารัฐ	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖

ภาคผนวก