



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) เพื่อแสดงผลการดำเนินงาน โครงการ การใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฐร มงคลร้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยกำหนดแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนและรายงานผลพร้อมความเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ขึ้นเพื่อรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ รายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินถือเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมินจนทำให้รายงานผลเล่มนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑.๑ บทนำ

๑

๑.๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

๑

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

๒

๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

๒

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

๓

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

๔

ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

๕

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

๕

๒.๓ เป้าประสงค์

๖

ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

๗

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๘

ส่วนที่ ๔ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

๑๓

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๑๓

๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

๑๔

๔.๔ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

๑๕

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑.๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผลนับว่ามีความจำเป็นต่อการบริหารงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่าง ๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น เพราะว่าการดำเนินการใด ๆ ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้ว และที่ได้จัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจากเหตุผลดังกล่าว องค์กรการบริหารส่วนตำบลทำดินแดงจึงต้องดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนตำบลทำดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนตำบลทำดินแดงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรการบริหารส่วนตำบลทำดินแดง จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรการบริหารส่วนตำบลทำดินแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) ขึ้น

๑.๒ ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การจ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่น ๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณ ก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าได้มีการดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน

(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาโครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งดำเนินการมีความรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็ง และรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งตั้งมั่นอย่างรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส และเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์ดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและรีบเร่งดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่งขึ้นไป

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

- (๑) เพื่อให้การติดตามการประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์ต่อประชาชน และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี
- (๒) เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมาย รวมถึงสภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
- (๓) เพื่อรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าดินแดงและแก้ไขได้ตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
- (๔) เพื่อทราบถึงสภาพภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (๕) เพื่อใช้เป็นข้อเสนอแนะผู้บริหารในการจัดทำแผนพัฒนาปีต่อไป

๑.๔ ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ ดังนี้

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ขั้นตอนที่ ๒ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

ขั้นตอนที่ ๕ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓)

๑.๕ เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

สิ่งที่จะทำให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนินการติดตามประเมินผล คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(๑) แบบประเมินผลแผนฯ (Input)

แบบที่ ๑ การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๒) แบบติดตามแผนฯ (Process)

แบบที่ ๒ แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อมูลในระบบ e-Plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-LAAS (www.dla.go.th)

(๓) แบบประเมินผลแผนฯ (Output)

แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในภาพรวม

แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละยุทธศาสตร์

๑.๖ ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

(๑) ทำให้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

(๒) เพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

(๓) เพื่อให้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุดตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที

(๓) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัดคุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(๔) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง

(๕) ทำให้ทราบว่า การนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด

(๖) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใดหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

(๗) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด เพื่อนำมาประมวลผลแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น

ส่วนที่ ๒

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง เป็นองค์กรแห่งการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ การศึกษา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การดำเนินงานตามหลักบริหารจัดการที่ดี”

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา

แนวทางการพัฒนา

(๑) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

แนวทางการพัฒนา

(๑) การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด

(๒) การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๓) การส่งเสริมสาธารณสุขและสุขภาพอนามัย

(๔) การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๕) การส่งเสริมสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

(๖) การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม

(๗) การพัฒนาและส่งเสริมเยาวชน

(๘) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

(๑) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๒) การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(๓) การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา

(๑) ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุง รักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ

(๒) การพัฒนาระบบประปาและชุดลอกแม่น้ำ คลอง บึง หนอง

(๓) การปรับปรุงและพัฒนาระบบไฟฟ้า

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

(๑) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการดำเนินงาน

(๒) การพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสาร

๒.๓ เป้าประสงค์

- (๑) การส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
- (๒) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
- (๓) การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว
- (๔) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- (๕) การดำเนินงานตามหลักการบริหารที่ดี

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๓.๑ แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง

แบบที่ ๑ แบบช่วยกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่ยังคงการบริหารส่วนตำบลทำดินแดงได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาชนท้องถิ่นพิจารณาแผนยุทธศาสตร์	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

๓.๒ แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๒ เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ สิ้นปีงบประมาณ เริ่มตั้งแต่การดำเนินงานในเดือนตุลาคม - กันยายน ปีถัดไป

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง

๒. รายงานผลการดำเนินงาน

(๑) ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม)

(๒) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม)

(๓) ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน)

(๔) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ		
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	๑๒	๘๙๒,๕๐๐	๑๓	๙๑๗,๕๐๐	๑๓	๑,๐๘๗,๕๐๐	๑๓	๑,๐๘๗,๕๐๐	๑๓	๑,๐๘๗,๕๐๐	๕๖	๕,๐๗๒,๕๐๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓๑	๕,๙๙๖,๒๕๖	๓๕	๘,๐๑๖,๒๕๖	๓๖	๘,๕๓๖,๒๕๖	๓๖	๘,๖๖๖,๒๕๖	๓๕	๘,๕๓๖,๒๕๖	๑๓๓	๓๙,๓๖๖,๒๕๖
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๖	๓๔๐,๐๐๐	๖	๓๔๐,๐๐๐	๖	๓๔๐,๐๐๐	๖	๓๔๐,๐๐๐	๖	๓๔๐,๐๐๐	๓๐	๑,๗๐๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๒๒	๘,๗๕๘,๔๐๐	๓๑	๓๓,๒๔๕,๘๐๐	๓๓	๓๕,๔๓๙,๗๐๐	๔๐	๔๕,๗๒๒,๕๐๐	๑๓	๒๔,๗๓๖,๕๐๐	๑๓๗	๑๔๗,๙๕๒,๙๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๐	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑๐	๙๒๐,๐๐๐	๑๐	๙๒๐,๐๐๐	๙	๗๙๐,๐๐๐	๙	๗๙๐,๐๐๐	๔๘	๔,๕๖๐,๐๐๐
รวม	๘๑	๑๗,๑๒๗,๑๕๖	๙๕	๔๓,๔๓๙,๕๕๖	๙๘	๔๖,๓๒๓,๕๕๖	๑๐๕	๕๖,๖๕๖,๒๕๖	๗๖	๓๕,๔๙๖,๒๕๖	๔๕๕	๑๙๙,๐๒๖,๖๘๘

๔. สรุปผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ตามข้อบัญญัติ		จำนวนโครงการ ที่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา	๙	๙๘๓,๒๓๐	๔	๗๖๑,๖๑๑.๖	๕	๒๒๑,๖๑๘.๔
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๓๒	๕,๖๒๗,๖๐๐	๑๖	๔,๐๗๓,๑๓๓	๑๖	๑,๕๕๔,๔๖๘
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว	๒	๓๕๐,๐๐๐	-	-	๒	๓๕๐,๐๐๐
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน	๗	๑,๓๐๘,๑๐๐	๕	๔๙๔,๖๕๓.๕	๒	๘๑๓,๔๔๖.๕
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	-	-
รวม	๕๑	๘,๒๗๘,๙๓๐	๒๖	๕,๓๓๙,๓๙๘.๑	๒๕	๒,๙๓๙,๕๓๒.๙

๔.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย
๑.	การพัฒนาครูของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓	๓๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		✓	๑๕,๐๐๐	-
๓.	โครงการรอยยิ้มสดใสใส่ใจสุขภาพ	✓		๑๐,๐๐๐	๗,๒๐๐
๔.	โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่		✓	๑๕,๐๐๐	
๕.	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา	✓		๓๘๘,๒๘๐	๒๖๐,๒๓๐
๖.	สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	✓		๒๐๖,๙๕๐	๑๘๒,๑๘๑.๖๐
๗.	สนับสนุนอาหารกลางวัน	✓		๒๘๘,๐๐๐	๓๑๒,๐๐๐
๘.	โครงการดนตรีไทยในชุมชน		✓	๒๐,๐๐๐	-
๙.	โครงการเสริมสร้างความรู้ภาคฤดูร้อน/ เตรียมเข้าสู่ AEC		✓	๑๐,๐๐๐	-
			รวม	๙๘๓,๒๓๐	๒๒๑๖๑๘.๔

๔.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย
๑	การเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		✓	๓๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด		✓	๘๐,๐๐๐	
๓	โครงการดำเนินการหรือส่งเสริมสนับสนุน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ(โอน ลด ๑๐๐,๐๐๐)		✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๔.	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		✓	๑๕,๐๐๐	-
๕.	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลท่าดินแดง	✓		๕๐,๐๐๐	๑๑,๙๐๙
๖	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ	✓		๕๐,๐๐๐	๓๕,๐๑๐
๗.	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	✓		๕,๐๐๐	๓,๖๐๐
๘.	โครงการเสริมสร้างความรู้สู่ชุมชน	✓		๕๐,๐๐๐	๓๗,๒๓๐
๙.	โครงการดูแลสุขภาพในในกลุ่มผู้สูงอายุใน ชุมชน	✓		๔๐,๐๐๐	๑๑,๖๑๕
๑๐.	โครงการเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อ	✓		๕๐,๐๐๐	๓๒,๑๐๐
๑๑.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	✓		๑๕,๐๐๐	๑๑,๕๐๐
๑๒.	โครงการสำรวจข้อมูลและขึ้นทะเบียน สุนัขและแมว		✓	๓,๐๐๐	-

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย
๑๓.	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี		✓	๕๒,๐๐๐	-
๑๔.	โครงการชุมชนสีขาวปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด		✓	๕๖,๐๐๐	-
๑๕.	โครงการทำดินแดงร่วมใจต้านภัยมะเร็งเต้านมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระเจ้ายา		✓	๕๒,๐๐๐	-
๑๖.	โครงการสนับสนุนด้านการสาธารณสุขมูลฐาน	✓		๘๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐
๑๗.	งานรัฐพิธีโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ หรือวันสำคัญ	✓		๑๐๐,๐๐๐	๑๒,๕๒๒
๑๘.	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓		๕,๐๐๐	๙,๗๖๙.๕๐
๑๙.	โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาเครื่องออกกำลังกายและเครื่องเด็กเล่น(โอนลด ๒๐,๐๐๐)		✓	๒๐,๐๐๐	
๒๐.	การจัดงานประเพณีท้องถิ่น	✓		๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๘๐
๒๑.	โครงการจัดงานประเพณี/ศาสนา/วัฒนธรรมท้องถิ่น		✓	๘๕,๐๐๐	-
๒๒.	โครงการวันท้องถิ่นไทย		✓	๑๐,๐๐๐	-
๒๓.	อุดหนุนกีฬาขาดอำเภอฟุตบอล		✓	๑๐,๐๐๐	-
๒๔.	อุดหนุนโครงการเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาท้องถิ่น(โอนลด ๑๐,๐๐๐)		✓	๑๐,๐๐๐	-
๒๕.	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	✓		๔๐,๐๐๐	๒๐,๘๙๗
๒๖.	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฟุตบอล		✓	๔๐,๐๐๐	-
๒๗.	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	✓		๑๐,๐๐๐	๕,๘๐๐
๒๘.	โครงการฝึกอบรมและจัดตั้ง อปพร.(โอนลด ๕๐,๐๐๐๗)		✓	๕๐,๐๐๐	-
๒๙.	โครงการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ(โอนลด ๑๗,๐๐๐)		✓	๕๐,๐๐๐	-
๓๐.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓		๓,๒๘๓,๖๐๐	๓,๑๔๘,๓๐๐
๓๑.	เบี้ยยังชีพคนพิการ	✓		๘๕๕,๔๐๐	๖๓๖,๘๐๐
๓๒.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓		๑๒,๐๐๐	๖,๐๐๐
รวม				๒,๖๖๘,๐๐๐	๔,๐๗๕,๑๓๒.๕

๔.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย
๑	โครงการคลองสวยน้ำใส(โหนด ๑๐๐,๐๐๐)		✓	๑๐๐,๐๐๐	-
๒	โครงการตั้งคันบริเวณหนองน้ำใส (โครงการดินแลกน้ำ)		✓	๒๕๐,๐๐๐	-
รวม					๓๕๐,๐๐๐

๔.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย
๑.	โครงการรื้อวัดที่ดิน(โหนด ๒๐,๐๐๐)		✓	๓๐,๐๐๐	-
๒.	โครงการติดตั้งระบบเสียงไร้สาย หมู่ที่ ๑ - ๘	✓		๒๙๔,๐๐๐	๒๙๐,๐๐๐
๓.	การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	✓		๑๐๐,๐๐๐	๔๘,๕๕๓.๕๐
๔.	โครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	✓		๕๐,๐๐๐	๑๘,๖๐๐
๕.	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปากทางเข้าหมู่ที่ ๗ ถึงเชื่อมต่อถนนคอนกรีตหมู่ที่ ๖	✓		๖๑๔,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐
๖.	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังทางเข้าวัดทำดินแดงข้างกำแพงจนสุดเขตกำแพงวัดหมู่ที่ ๓	✓		๘๘,๘๐๐	๘๘,๐๐๐
๗.	โครงการสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๘ (บ้านนางสมใจ เขียวพิราบ)		✓	๑๓๑,๑๐๐	-
รวม				๑,๓๐๘,๑๐๐	๙๔๐,๑๕๓.๕๐

๔.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ที่	ชื่อกิจกรรม/โครงการ	สถานะดำเนินการ		งบประมาณ	
		ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ที่ตั้งไว้	เบิกจ่าย
๑.	โครงการประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทำดินแดง	✓		๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รวม				๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐

ส่วนที่ ๔

ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

๔.๑ ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน

(๑) จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากบางโครงการต้องใช้งบประมาณจำนวนมากในการดำเนินโครงการ

(๒) ปัญหาจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการดำเนินการได้อย่างล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้

(๓) ปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีน้อย จึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้ตามที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน

(๑) การจัดทำโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ควรเน้นเรื่องมาตรฐานและคุณภาพของงานเป็นสำคัญมากกว่าปริมาณงาน เพราะหากเน้นปริมาณงานที่ได้มากแต่มาตรฐานลดลงและคุณภาพของงานลดลง อาจทำให้เกิดการชำรุดเสียหายและต้องใช้งบประมาณซ่อมแซมซึ่งจะทำให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากขึ้น

(๒) ควรมีการสำรวจพื้นที่หรือสำรวจโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงในการชำรุดเสียหายเพื่อวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินการซ่อมแซมในอนาคต ซึ่งจะทำให้การวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

(๓) ควรมีการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อป้องกันลดผลกระทบและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

(๔) ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น และดำเนินการให้ทันตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด

๔.๓ สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๑๕	๑๔
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๕	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๐	๙
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๑๐	๘
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๑๐	๘
๓.๔ วิสัยทัศน์	๕	๔
๓.๕ กลยุทธ์	๕	๔
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๔
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๔
๓.๘ แผนงาน	๕	๔
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๔
๓.๑๐ ผลผลิต/โครงการ	๕	๔
รวม	๑๐๐	๘๖

๔.๔ สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดินแดง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ เป็นดังนี้

ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๙
๔. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา	๑๐	๙
๕. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย	๖๐	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔
๕.๓ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	(๕)	๔
๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ	(๕)	๔
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	(๕)	๔
๕.๗ โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(๕)	๔
๕.๘ โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ	(๕)	๔
๕.๙ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ)	(๕)	๔
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๕
๕.๑๑ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	(๕)	๕
รวมคะแนน	๑๐๐	๘๖